

**Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Marii Grzegorzewskiej
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: 44 724 50 66; e-mail: sekretariat@soswtomaszow.pl**

Harmonogram działań SCWEW w Tomaszowie Mazowieckim

od 01.06.2026r. do 31.08.2026r., ETAP I

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Tomaszowie Mazowieckim

01.06.2026r. - 31.07.2026r. (I etap)

Lp.	Nazwa działania z wniosku/numer działania z wniosku	Data	Godziny/czas zaangażowania na rzecz projektu (liczba godzin)	Forma i miejsce działania/ działanie w formie spotkania zdalnego – link	Realizator działania/osoba odpowiedzialna	Uwagi
1.	Liczba utworzonych SCWEW	Czerwiec		Siedziba SCWEW	Lider	Dokument formalny organu prowadzącego potwierdzający utworzenie jednego SCWEW w SOSW w Tomaszowie Mazowieckim
2.	Zainicjowanie działań SCWEW. Zebranie kadry SCWEW.	15.06.2026	15.30-16.30 (2 godz.)	Siedziba SCWEW	Lider Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert	Zebranie kadry SCWEW. Określenia zasad funkcjonowania SCWEW Harmonogram Działań I etap (czerwiec)
		23.06.2026	15.30-17.30 (1 godz.)			
3.	Zebranie robocze Zespołu SCWEW Opracowywanie harmonogramu działań realizacji na I etap działalności	24.06.2026	15.30-18.30 (2 godz.)	Siedziba SCWEW	Lider Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert	Harmonogram Działań SCWEW na I etap (lipiec, sierpień)
4.	Zebranie robocze Zespołu SCWEW Czynności organizacyjne na spotkanie z koordynatorami. Rozpoczęcie prac nad opracowaniem formularza diagnozy pogłębionej dla szkół	30.06.2026	(2 godz.)	Siedziba SCWEW	Lider Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert	Prezentacja informacyjna o działaniach SCWEW

5.	Omówienie dalszych działań realizacji w I etapie;	03.07.2026	15.30-18.30 (3 godz.)	Siedziba SCWEW	Lider Ekspert Ekspert Ekspert	Wstępny kwestionariusz diagnozy pogłębionej
6.	Zebranie Zespołu SCWEW. Konsultacja ekspercka z koordynatorami dotycząca organizacji, określenia zasad funkcjonowania SCWEW.	06.07.2026	15.30-16.30 (1 godz.)	Siedziba SCWEW	Lider Ekspert Ekspert Ekspert Koordynatorzy	Konsultacja ekspercka grupowa z koordynatorami dot. organizacji, określenia zasad funkcjonowania SCWEW
7.	Promocja SCWEW: Przygotowanie artykułu na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim/ stronę Internetową SOSW w Tomaszowie Mazowieckim Omówienie wstępnie przygotowywanego kwestionariusza diagnozy pogłębionej przez Zespół SCWEW dla szkół objętych wsparciem	10.07.2026	15.30-17.30 (2 godz.)	Siedziba SCWEW	Lider Ekspert Ekspert Ekspert	Przekazanie informacji ze szkolenia z W Warszawie z 07-08.07.2026r. Promocja SCWEW: artykuł na stronę Internetową Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim stronę Internetową SOSW w Tomaszowie Mazowieckim Wstępny Kwestionariusz diagnozy pogłębionej – warsztaty diagnozy pogłębionej
			15.30-17.30 (2 godz.)		Koordynator Koordynator Koordynator Koordynator Koordynator	

8.		20.07.2026	15.30-17.30 (2 godz.)	Siedziba SCWEW	Lider Ekspert Ekspert Ekspert	Przekazanie informacji ze szkolenia W Warszawie z 16-17.07.2026r.
9.	Diagnoza pogłębiona w szkołach – kwestionariusze diagnozy pogłębionej opracowane przez Zespół SCWEW dla szkół objętych wsparciem.	21.07.2026 22.07.2026r	8.30-13.30 8.30-13.30	Placówki objęte wsparciem SCWEW	Koordynatorzy	Kwestionariusz diagnozy pogłębionej – prace koordynatorów w placówce objętej wsparciem SCWEW w Tomaszowie Mazowieckim Analiza i opracowywanie wyników z diagnozy i ankiety dla rodziców i nauczycieli. Analiza diagnozy zapotrzebowania na sprzęt specjalistyczny do szkół objętych wsparciem planowany do zakupu celem utworzenia wypożyczalni.
			(10 godz.)	Technikum nr 1	Koordynator	
			(10 godz.)	Technikum nr 2	Koordynator	
			(10 godz.)	Technikum nr 5	Koordynator	
			(10 godz.)	III Liceum Ogólnokształcące	Koordynator	
			(10 godz.)	Branżowa Szkoła I stopnia nr 3	Koordynator	
10.	Działania organizacyjne na rzecz SCWEW	Lipiec 2026	(5 godz.)		Lider Ekspert Ekspert Ekspert	Prace robocze zespołu SCWEW. Uzupełnianie arkusza diagnozy pogłębionej w treści zawarte w Teczce Wsparcia Etap I

Harmonogram działań SCWERW w Tomaszowie Mazowieckim w okresie 01.08.2026-31.08.2026

1.	Spotkanie robocze Zespołu SCWEW Prace nad raportem z diagnozy pogłębionej dla szkół objętych wsparciem	15.30-18.30 06.08.2026	(3 godz.)	Siedziba SCWEW	Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert	Prace zespołu SCWEW do raportu z diagnozy dla szkół objętych wsparciem.
			(3 godz.)	Siedziba SCWEW	Koordynator	Wstępne prace do raportu z diagnozy dla szkół objętych wsparciem.
			(3 godz.)		Koordynator	Wstępne prace do raportu z diagnozy dla szkół objętych wsparciem.
			(3 godz.)		Koordynator	Wstępne prace do raportu z diagnozy dla szkół objętych wsparciem.
			(3 godz.)		Koordynator	Wstępne prace do raportu z diagnozy dla szkół objętych wsparciem.
			(3 godz.)		Koordynator	Wstępne prace do raportu z diagnozy dla szkół objętych wsparciem.
2.	Prace nad raportem z diagnozy pogłębionej dla szkół objętych wsparciem	07.08.2026	15.30-18.30 (3 godz.)	Technikum nr 1	Koordynator	Analiza wyników diagnoz pogłębionych. Przygotowywanie raportów z diagnoz.
				Technikum nr 2	Koordynator	
				Technikum nr 5	Koordynator	
				III Liceum Ogólnokształcące	Koordynator	
					Koordynator	

				Branżowa Szkoła I stopnia nr 3		
				Siedziba SCWEW	Lider Eksperti	
3.	Liczba raportów z diagnoz przeprowadzonych w szkołach objętych wsparciem w zakresie potrzeb i możliwości w pracy z klasą zróżnicowaną oraz przygotowanie raportów – rozpoczęcie prac.	10.08.2026	15.30-19.30 (4 godz.) (4 godz.) (4 godz.) (4 godz.)	Siedziba SCWEW	Lider Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert	Analiza wyników diagnoz pogłębionych. Przygotowywanie raportów z diagnoz.
			15.30-17.30 (2godz.)		Koordynatorzy	Analiza raportu diagnozy pogłębionej do wstępnego planu wsparcia
4.	Liczba raportów z diagnoz przeprowadzonych w szkołach objętych wsparciem w zakresie potrzeb i możliwości w pracy z klasą zróżnicowaną oraz przygotowanie raportów	11.08.2026	15.30-18.30 (3 godz.)	Siedziba SCWEW	Lider SCWEW	5 sztuk raportów z diagnoz w każdej placówce. Analiza raportów z diagnoz. Raporty zatwierdzone przez lidera SCWEW
					Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert	

5.	Wstępny plan wsparcia szkół ogólnodostępnych, wynikający z przeprowadzonych pogłębionych diagnoz potrzeb szkół ogólnodostępnych	12.08.2026 Plan wsparcia.	15.30-18.30 (3 godz.)	Siedziba SCWEW	Lider Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert Koordynatorzy	Analiza raportu diagnozy pogłębionej do wstępnego planu wsparcia
6.	Plan wsparcia	18.08.2026	15.30-17.30 (2 godz.)	Siedziba SCWEW	Lider Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert	Przygotowanie planu wsparcia
7.	Liczba godzin konsultacji eksperckich indywidualnych dla dyrektorów przedszkoli/szkół i/lub pedagogów specjalnych.	21.08.2026r. 15.30-18.30	(15 godz.) – po 3 godziny każda osoba z zespołu (3 godz.)	Szkoły objęte wsparciem	Lider Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert	Zbiorczy dokument z przeprowadzonych konsultacji Protokół ze spotkania, lista obecności. Dokument zatwierdzony przez lidera SCWE W
				Technikum nr 1	Koordynator	
				Technikum nr 2	Koordynator	
				Technikum nr 5	Koordynator	
				III Liceum Ogólnokształcące	Koordynator	

				Branżowa Szkoła I stopnia nr 3	Koordynator	
8.	Liczba godzin spotkań eksperckich z nauczycielami, specjalistami, pracownikami niepedagogicznymi mających na celu przedstawienie zasad współpracy ze SCWEW i realizacji wsparcia	23.08.2026r.	15.00-16.00 (1 godz.)		Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert	Zbiorczy dokument z przeprowadzonych spotkań eksperckich z nauczycielami, specjalistami, pracownikami niepedagogicznymi. Protokół ze spotkania, lista obecności. Dokument zatwierdzony przez lidera SCWEW
			(1 godz.)	Technikum nr 1	Koordynator	
			(1 godz.)	Technikum nr 2	Koordynator	
			(1 godz.)	III Liceum Ogólnokształcące	Koordynator	
			(1 godz.)	Technikum nr 5	Koordynator	
			(1 godz.)	Branżowa Szkoła I stopnia nr 3	Koordynator	
9.	Zebranie robocze Zespołu SCWEW Opracowanie raportu częściowego z realizacji I etapu projektu.	23.08.2026r.	16.30-18.30 (2 godz.)	Siedziba SCWEW	Lider Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert	Zaplanowanie działań do realizacji na II etap projektu Harmonogram działań Analiza realizacji działań w I etapie.

		26.08.2026r.	16.30-18.30 (2 godz.)	Siedziba SCWEW	Lider Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert	Ewaluacja Raport z realizacji I etapu projektu – rozpoczęcie prac
--	--	--------------	--------------------------	----------------	---	---

10.	Prace organizacyjne na rzecz Projektu	Sierpień	(4 godz.)		Lider Ekspert	
-----	---------------------------------------	----------	-----------	--	----------------------	--

Zatwierdził Lider SCWEW